

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию воспитанников № 524
(МАДОУ детский сад № 524)**

ул. Прибалтийская, стр.62, Екатеринбург, Свердловская обл., 620007 тел. 252-04-23,
mdou524@eduekb.ru, 524.tvoysadik.ru

ОГРН 1026605405793 ИНН 6662076676 КПП 668501001

ПРИКАЗ

«06» марта 2026 г.

№ 8-ОД

О реализации федерального проекта «Производительность труда»

В целях реализации федерального проекта «Производительность труда» в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также тиражирования лучшей практики «Оптимизация сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах», **приказываю:**

1. Создать рабочую группу по реализации лучшей практики «Оптимизация сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах» (далее — лучшая практика) проекта «Производительность труда» в составе:
2. Гожуловская А.О. — зам. заведующего;
3. Савникова Н.С. — учитель-логопед;
4. Овсянникова Ю.М. — воспитатель.

Назначить руководителем рабочей группы Гожуловскую А.О., зам. заведующего.

Установить срок реализации лучшей практики с «06» марта 2026 года по «30» июня 2026 года.

Утвердить план реализации лучшей практики (прилагается).

Руководителю рабочей группы обеспечить:

исполнение плана мероприятий по реализации лучшей практики;

размещение отчёта о реализации лучшей практики на платформе производительность.рф.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий _____ / Фефелова Н.А. /

С приказом ознакомлены:

Гожуловская А.О.

Саванникова Н.С.

Овсянникова Ю.М.



«Оптимизация сбора информации об участии педагогов и учащихся в конкурсах»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
I. Подготовительный этап (Диагностика)			
1.1	Проведение анализа текущего процесса сбора информации о конкурсах: выявление «узких мест», дублирующих функций, временных затрат на ручной сбор данных.	до 31.03.2026	Саванникова Н.С., Овсянникова Ю.М.
1.2	Формирование перечня ключевых показателей эффективности (<i>KPI</i>) для оценки нового процесса (например, время на обработку одной заявки, количество ошибок).	до 31.03.2026	Рабочая группа
II. Этап разработки и внедрения			
2.1	Разработка и утверждение регламента (инструкции) по новому процессу сбора и подачи заявок на конкурсы. Определение ролей и зон ответственности участников.	до 30.04.2026	Гожуловская А.О.
2.2	Внедрение единого цифрового инструмента (Яндекс-диск) для централизованного учёта участия в конкурсах. Обучение сотрудников работе с инструментом.	до 31.05.2026	Саванникова Н.С. Гожуловская А.О.
III. Контрольный и аналитический этап			
3.1	Сбор первичных данных о применении новой методики за период февраль-май 2026 года. Расчёт показателей <i>KPI</i> .	до 20.06.2026	Овсянникова Ю.М.
3.2	Подготовка промежуточного отчёта о ходе реализации лучшей практики и его размещение на платформе производительность.рф.	до 25.06.2026	Гожуловская А.О.
3.3	Итоговый анализ результатов, формулирование выводов об экономической эффективности и подготовка итогового отчёта за весь период реализации проекта.	до 30.06.2026	Рабочая группа

Ожидаемые результаты:

- Сокращение времени на сбор и консолидацию информации об участии в конкурсах не менее чем на 20%.
- Повышение полноты и достоверности предоставляемых данных.
- Создание единой базы данных об участии в конкурсном движении.